Tipps & Tricks untermStrich Warnschwelle und Auswertungstools



Das Dilemma mit den Stunden!

Wieviele wurden kalkuliert? Wieviele wurden tatsächlich aufgewendet?

Eine Warnschwelle bei der Stundenerfassung sowie die zahlreichen Auswertungstools in untermStrich unterstützen Sie hier gezielt.

Und so wird`s gemacht:

Warnschwelle beim Projekt definieren

Projekten werden in untermStrich® gewünschte Arbeitsbereiche zugeordnet. Diese stehen dann für die Stundeneingabe zur Verfügung. Damit ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Daten möglich ist, sind dem Projekt die beauftragten Kosten und die geplanten Stunden anzugeben. Im **Budgetplan** eines Projektes, der über die **Funktionen** rechterhand der Programmoberfläche gestartet werden kann, steht die Möglichkeit einer **Warnschwelle** zur Verfügung.



Die **Warnschwelle** bewirkt bei Eingabe der tatsächlich geleisteten Stunden, dass diese Werte mit den geplanten Stunden verglichen werden und im Falle des Erreichens der Schwelle ein Hinweis erfolgt. Es wird empfohlen, hier nicht 90 Prozent einzutragen sondern einen geringeren Prozentsatz, damit eine Meldung von untermStrich® bereits früh erfolgen kann. Dieser Hinweis stellt eine wichtige Erinnerungsfunktion dar, schon früh, die geleisteten Stunden, zu kontrollieren. Zusätzliche Stunden und Änderungsstunden als Erweiterung des Auftrages sollen nicht erst nach Ende des Projektes Diskussionsgrundlage werden, sondern können so bereits im Zuge der Projektabwicklung dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt gegeben werden.

tplan													<u>t</u> ×
									Archi	v (gültig bis):			,
Arbeitsbereich	Anteil in %	Beginn			Gepl. Kosten	Gepl. Stunden		Ende	Letzte Änderung				Warn- schwelle
01 Grundlagenermittlung	19,23 %	4«<	01.07.2014	 ♥ >≫►	2.500,00	40,00	∢ ≪<	∀ >≫►	4 «<	02.07.2014	V >3		50,00%
02 Bestandsplanung	23,08 %	4«<		▼ >≫►	3.000,00	30,00	∢ ≪<	▼ >≫►	4«<	02.07.2014	▼ >>		50,00 %
03 Vorentwurf	15,38 %	4 «<		▼ >≫►	2.000,00	20,00	∢ ≪<	▼ >≫►	4 «<	02.07.2014	* >>		50,00%
04 Entwurf	15,38 %	4 «<		V >>>	2.000,00	25,00	∢ ≪<	X >>>	4 «<	02.07.2014	• >:	•	50,00%
05 Einreichplanung	26,92 %	4 «<		V >>>	3.500,00	55,00	4«<	¥ >>>	•*<	02.07.2014	v >:		50,00%



Tipps & Tricks untermStrich Warnschwelle und Auswertungstools



Stunden erfassen

Werden nun zu einem Projekt täglich Stunden eingetragen, dann kann aufgrund der festgelegten Warnschwelle der Hinweis aufscheinen, dass der Schwellenwert erreicht ist. Es scheinen die geplanten Stunden sowie die Reststunden als Differenzwert auf.

ख् 📲								BA	sis C	ONTROLLING	TERMINE		DOKU			1	NFO	
Y	Stunden				?								-	Jul	• 20	14 •	1	
¥													No Mo	Di	Mi De	Fr	Sa	So
en	Datum	• • • 02	2.07.201	4	>>>		Mitarbe	eiter Z	Zax Michael, Ing. (DI Kraus 🔻 😣			27	1	2 3	4	5	6
ung	B. 1	100 00		-		10-01-00		OLIAL				2	28 7	8	9 10	11	12	13
unden	Beginn	08:00	ja Ma	Ende		17:00	X	Std-Abzug:		1 4			29 14	15	16 1	18	19	20
lsten	Restgutnaben: 0												30 21	22	23 24	25	26	27
	Zeiten (2)	Reisekos	ten (0)	Neben	kosten (0)	OB							31 28	29	30 3			
	2011011 (2)	reventel neveragentel nevernagentel								August 2014								
		Zeit	Bis	Stunden		Projekt		В	Bereich	Le	istung	1	No Mo	Di	Mi Do	Fr	Sa	So
		von	12:00	4.00	1224 Droit	akt Canion		01 Grund	lagopormittlung	Paparashu	na mit Pauharr		31			1	2	3
		00.00	12.00	4,00	Musterstraß		aße		Desprechang the Dathen			32 4	5	6 7	8	9	10	
	🙁 🚍 🕲 🕀 🕓	13:00	17:00	4 00	1234 Proje	ekt Sanier	ung WHA	01 Grund	lagenermittlung	bes	ehende		33 11	12	13 14	15	16	17
					IVI	usterstrais	e			Ausiunrungs	ietans und Pian	e	34 18	19	20 2	22	23	24
	Sollstunden:		8		Iststun	nden:		8					35 25	26	27 21	29	30	31
	Uberstunden:	9	C	1	Him	weis									+	×		
						v	Varns	chwelle e	erreicht								00	
	Forena) (branas						Pr	rojekt	Bereic	h Is	Schwelle	Gepl. Stunden	Restst	unde	en Er	de	00	
	Loternation difes					F	Projekt S WHA Mi	Sanierung usterstraße	01 Grundlagener	mittlung 20.	50.00%	40 00	19 50					

gezielte Auswertungen - Resultate

Über den Bereich Controlling stehen unter den **Resultaten** zahlreiche Auswertungen in untermStrich® zur Verfügung. Über die betriebswirtschaftliche **Zeitraum / Stichwort Auswertung** können gezielt Stunden abgefragt und mit den verursachten Kosten angezeigt werden.



Tipps & Tricks untermStrich Warnschwelle und Auswertungstools



2

Mitarbeite

Auswertung "Projekt"

Durch Auswahl eines gewünschten Projektes können über den Honorarvergleich Kosten und Stunden mit deren Soll-Ist-Werten gegenübergestellt werden. Die angezeigten Spalten der Ausgabe lassen sich bearbeiten und ermöglichen individuelle Gegenüberstellungen.

genuberstellt	ingen.		mogliciten in	Betriebswirt- schaft Mitarbeiter	Projekt Projektucersicht		Überstunden Projektmatrix	
V Projekt			?		Nebenkosten	Zeitraum / Stichwort	C3	Stundenliste (Monat)
Filter					Aufwandsab-	Erweiterte Kostenstell Erweiterte Auswertung	eni en 4VXi	Soll-ist-Stunden
Projekt:	1234 Projekt Sa	nierung WHA	Must 🔻 ★ 😣 🔍	🔍 Projek	ktgru Management	Projektübersicht 4VX	interfection (***	
Nur aktive:	1				Management			
Keine Gemein-								
kostenprojekte:								
Von	6							
Attualiaiaran								
PDF Design: Honorarverg	Akademie leich Diagramm	Komprimie	ert nach Mitarbeite	Komprimiert na	ach Bereich Deta	ilaurwortung Üb	amiabt	
		-			and a station mass	anauswertung	ersicht	
Anzeige	en 🛃 PDF 📲 CSV	/ Ausgabe:	Stunden				ersicht	
Anzeige	en 📆 PDF 🖷 CSV Honorarbereich	/ Ausgabe:	Stunden Iststunden	Sollstunden	Stunden Diff.	Stunden ver- ? braucht	Honorar / Iststunden	Honorar / Sollstunden
Anzeige 01 Grun	en 🔁 PDF 🖷 CSV Honorarbereich dlagenermittlung	/ Ausgabe:	Stunden	v Sollstunden 40,00	Stunden Diff. 19,50	Stunden ver- * braucht 51,25%	Honorar / Iststunden 121,95	Honorar / Sollstunden 62.50
Q Anzeige 01 Grun 02 Best	en 🔁 PDF 🖷 CSV Honorarbereich dlagenermittlung andsplanung	/ Ausgabe:	Stunden Iststunden 20,50	Sollstunden 40,00 30,00	Stunden Diff. 19,50 30,00	Stunden ver- ³ braucht 51,25% 0%	Honorar / Iststunden 121,95	Honorar / Sollstunden 62.50 100.00
Anzeige O1 Grun O2 Best O3 Vore	en 🔁 PDF 🖷 CSV Honorarbereich dlagenermittlung andsplanung ntwurf	/ Ausgabe:	Stunden Iststunden 20,50	Sollstunden 40,00 30,00 20,00	Stunden Diff. 19,50 30,00 20,00	Stunden ver- ² braucht 51,25% 0% 0%	Honorar / Iststunden 121,95	Honorar / Sollstunden 62,50 100.00 100.00
01 Grun 02 Best 03 Vore 04 Entw	en DF CSV Honorarbereich dlagenermittlung andsplanung ntwurf rurf	/ Ausgabe:	Stunden 20,50 27,50	Sollstunden 40,00 30,00 20,00 25,00	Stunden Diff. 19,50 30,00 20,00 -2,50	Stunden ver- * braucht 51,25% 0% 0% 110.00%	Honorar / Iststunden 121,95 72.73	Honorar / Sollstunden 62,50 100,00 100,00 80,00
01 Grun 02 Best 03 Vore 04 Entw 05 Einre	en DF CSV Honorarbereich dlagenermittlung andsplanung ntwurf rurf eichplanung	/ Ausgabe:	Stunden 20,50 27,50	Sollstunden 40,00 30,00 20,00 25,00 55,00	Stunden Diff. 19,50 30,00 20,00 -2,50 55,00	Stunden ver- ² braucht 51,25% 0% 0% 110.00% 0%	Honorar / Iststunden 121,95 72.73	Honorar / Sollstunden 62,50 100,00 100,00 80,00 63,64

<u>Auswertung "Kritische Projekte":</u> Die Startoberfläche von untermStrich® kann - mit den rechterhand in der Softwareoberfläche angeordneten "Butlern" - frei gestaltet werden. Diese Butler können mittels Drag & Drop aus der dortigen Liste in den Mittelbereich gezogen werden.

Mit den "Butlern" verfügt untermStrich® über ein völlig neues Bedienkonzept, wobei eine Vielzahl an Informationen auf einen Blick zur Verfügung stehen.

In der Auflistung steht unter **Resultate** die Auswertung **Kritische Projekte** zur Verfügung, welche aktuell einen Überblick über Stunden, Kosten und Honorare liefert.



✓ Resultate

Betriebswirtschaft

a -1	BASIS	CONT	ROLLING	TERMI	NE .	DOKU		INFO
Täglich 🗙 Überstundenabrechnung 🗙 Produktivität 🗙	Auswertungen 💥 Top Auf	traggeber 3	Kritische I	Projekte	(🗃			1
🐵 🗟 🐱 Resultate: Kritische Projekte								Ŧ
C Aktualisieren								*
Projekt	lst- stunden	Soll- stunden	Iststunden %	Kosten	Honorar	Honorar intern	Kosten %	ч.