ARRIBA® planen

Auftragsphase - Prufrechnung

Einleitung:
In der Ausflhrungsphase eines Bauvorhabens werden

die tatsachlichen Zahlen auf den Tisch gebracht, wo-
bei auf der einen Seite ausfiihrende Firmen laufend
ihre Rechnungen stellen, die von der planenden Seite,
beispielsweise durch eine o6rtliche Bauaufsicht, gepruft
und freigegeben werden. Zugleich méchte man, im Zuge
der Schlussrechnungen, Soll-Ist-Vergleiche zwischen
der Planungs- und der Ausfihrungsphase darstellen,
um Auswertungen zu erhalten.

Mit der AVA-Software Arriba® planen kann der kom-
plette Ablauf eines Bauvorhabens abgewickelt wer-
den! Von der Ausschreibungsphase, zur Erstellung
von Preisspiegeln bis zur Ausfiihrungsphase und der
damit verbundenen Rechnungsprifung sowie Soll-
Ist-Vergleichen.

1) PRUFRECHNUNG: Aufmass - Rechnungsmenge

“Eine ausfiihrende Firma legt eine Rechnung und liber-
mittelt dem Planungsbiiro die Originalrechnung sowie
die Rechnungsmenge als Datentrdger nach ONORM

B2114.”

In der Auftragsphase von Arriba® planen wird zum Auf-
trags-Leistungsverzeichnis, in welchem automatisch die
Preise vom beauftragten Bieter enthalten sind, ein Auf-
mass angelegt. Dieses Aufmass soll die Rechnungsmen-
gen beinhalten. Die LV-Menge kann in der Ausschrei-
bungsphase angelegt werden.

— Projekiverwatung )/, {ProjektelZeitungl00l v1 €3

AufmaB anlegen

Aufrall fiir:

= &, 001 V1 Umbau Wehnhauraniage

& ve

i Prossspiegel 1 Baumeisterasbeten
= [ 1 phui) Baumeistesaibeten

J | Offnen
3 Drudken Stro+P

Neu HE ymgsbesih
) pot...

| Kostenkontrolenbeken

iy Erstelk e neues Afmall 2u

w
K| Loschen  sugi B Aumed
B Nachrcht senden... 8 sietervenuaiting

| Breisspegel

Fir die Rechnungslegung von ausfiihrenden Firmen wer-
den in Folge sogenannte Abrechnungszeitrdume ange-
legt. Fir die 1. Teilrechnung (1. TR) wird beispielsweise
der 1. Abrechnungszeitraum (1. AZ) erzeugt. Wird linker-
hand die Prifrechnung markiert, wird rechterhand die
Karteikarte ,Abrechnungszeitrdaume® angezeigt, wo der
beschriebene Zeitraum erstellt wird.
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Das Aufmass wird gedffnet und mittels Auswahlen von
Projekt -> Import und Offnen des Datentragers wird die
Rechnungsmenge der ausfiihrenden Firma eingelesen.
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Durch den Import werden im Aufmass von Arriba® planen
alle abrechenbare Mengenansatze dargestellt. Diese wer-
den dem 1. AZ zugeordnet.

‘Die Rechnungszeilen werden gepriift und wenn erforder
ich sogenannte Korrekturzeilen angelegt:”

In dem Folgetext 02.12.03A muss die Zahl 1,30 auf 0,30
korrigiert werden.

0z Exteme 0Z | K | Edaut.. | FN 1. Wert 2 ‘et 3 Wert 4 ‘wert 5 ‘Wert Blstt | Zeile | zbV. | Ergebnis
0212038 0 5.25"350°0,10"L ange Stiege Eingang's 1 000100 184
» 0212034 0 26070.15+3657.30= 1000101 514 |
1

Fir die Korrektur wird die Zeile markiert, kopiert ...
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...und angehangt.

0z Exteme 02| K | Edaut.. | FN 1. Wert 2 ‘et 3 Wert 4 ‘wert 5 Wert Blst | Zeile | zbV. | Ergebnis

0212 034, 0 5.26"350°0,10"L ange Stiege Eingang's 1| 000100 184
0212034 H 0 | 250°0.15+3 6571 .30= 1] 000101 (5.14) |

> 0212038 Kon 0 260°0.15+3.650.30= 1000207 149

In die, seitens der ausfliihrenden Firma, gesendete falsche
Zeile wird in der Spalte K (= Kennung) ein H eingetragen
(= Hilfswert, Ergebnis der Zeile wird nicht in die Gesamt-
summe der Position eingerechnet). In der korrigierten Zei-
le wird neben der Mengenkorrektur in der Spalte Erlaute-
rung beispielsweise “Korr” fur Korrektur eingetragen.
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